


紫金矿业慈善基金会项目实施情况年度总结



2024 年度福建闽西革命老区乡村振兴项目

编制部门：

项目管理部

审查部门：

财务部、监事会

审核部门：

秘书处

编制时间：

2024 年 12 月 23 日

紫金矿业慈善基金会项目实施情况年度总结

一、项目实施基本情况

项目名称	福建闽西革命老区乡村振兴项目		
项目领域	☒ 乡村振兴 ☐ 助学助教 ☐ 环境保护 ☐ 赈灾 ☐ 其他		
项目类型	☐ 自主实施 ☒ 捐赠窗口 ☐ 对外合作 ☐ 紧急救援		
实施周期	2024.01.01-2024.12.31	实施单位	当地乡镇村委
项目预算	3500000 元	实际支出	6359100 元
受益地区	福建省龙岩市各区县	受益人数	约 20000 余人
项目概述	项目由基金会发起人紫金矿业发起，由紫金矿业慈善基金会作为捐赠平台实施，闽西是中国革命的重要发源地之一，但由于地处山区，经济发展一直一来相对落后，农村基础设施薄弱，农业产业化水平较低，农民收入有限，是国家乡村振兴战略重点支持的区域。紫金矿业作为一家从革命老区走出来的企业，长期致力于回馈家乡，积极履行社会责任，通过基金会实施该项目，确保项目实施过程得到专业化管理与全面监管，严格遵循科学规划、透明运作的原则，充分发挥资金效益，并定期评估项目进展，以实现可持续发展目标。		
项目目标	项目拟通过对闽西农村自有项目资金的配套支持，来推动各乡镇村的基础设施改造项目实施，改善闽西革命老区农村的基础设施，包括道路、水利、房屋改造、环境治理等，提升农村居民的生产生活质量，推动革命老区乡村全面振兴与高质量发展。		

二、项目管理部监督责任

审查项目	审查内容	审查意见
项目方案	项目是否制定实施方案	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
项目执行	项目执行是否符合实施计划	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
项目受益	项目受益地区与受益人数符合目标	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
项目合规	项目是否符合业务宗旨与相关法律法规	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格

审查时间：2024.12.21

项目部审查人签字：

紫金矿业慈善基金会项目实施情况年度总结

三、财务部监督责任

审查项目	审查内容	审查意见
预算执行	项目实际支出是否符合预期	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
票据合规	票据内容与项目协议相符并符合慈善法	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
资金使用	资金使用符合捐赠协议约定与制度要求	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
管理费用	项目管理费用是否符合预期	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格

审查时间：2024.12.23

财务部审查人签字：



四、监事会监督责任

审查指标	审查内容	审查意见
项目受益方	项目受益方选择是否公平公正	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
项目执行方	项目执行方选择是否合理	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
风险防控	项目管理是否有风险风控机制	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
流程规范	项目立项、付款符合制度规定	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
档案管理	项目档案管理是否符合规定	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格

审查时间：2024.12.23

监事会审查人签字：



紫金矿业慈善基金会项目实施情况年度总结

五、存在的问题与改进

（一）项目风险

存在问题：作为承接的捐赠平台项目，捐赠对象多为落后农村，承接方项目较多，导致存在项目变更情况，这与立项和协议约定不一致，风险管控不够，这是往年也存在的问题。

改进措施：已修改项目管理制度，完善项目申报与评审机制，增加对项目变更的合规要求，后续持续提升项目申报审核与核实。

（二）项目资金

存在问题：本年度项目实际支出远超预算（预算 350 万元，实际支出 635.91 万元），相对往年资金使用与预算规划匹配度不足，易造成资金流动性问题。

改进措施：作为捐赠平台项目，目主要由发起人权属企业志愿者进行相关需求收集，志愿者根据往年支出进行估算，未实际调研需求，已对接相关企业志愿者在此基础上进行深入调研了解。

六、项目实施情况综述

2024 年，我会与地方政府密切合作，通过乡镇政府监管机制规范资金使用，确保目标高效落实。地方政府在项目执行中发挥基层治理优势，整合资源，协调各方，推动项目建设按计划实施。

（一）项目执行与项目目标落实

本项目通过当地乡镇政府监管机制与基金会项目管理结合，确保目标顺利落实。一方面，在项目管理上全程跟踪实施进展，与村委会密切沟通解决问题，确保项目质量和进度。另一方面，在资金管理上，

紫金矿业慈善基金会项目实施情况年度总结

利用乡镇政府的监管机制严控资金拨付,并通过入户访谈、电话调研、座谈等方式回访受益对象(如困难老人和大学生补贴),确保资金按月使用。全年项目推进有效,大部分子项目均完成预期目标。

(二) 项目执行效果与社会影响

我会通过对龙岩市上杭县旧县镇、才溪镇、蛟洋镇、珊瑚乡等乡镇下辖的 34 个项目进行资金配套支持,覆盖上杭县 12 个乡镇、23 个行政村,项目聚焦民生改善、乡村振兴及文化传承,覆盖交通、水利、环境、医疗等多维度需求。为老区乡村振兴提供了有力支撑。

1. 公益救助方面

项目在公益救助领域通过帮扶龙岩市关爱公安英烈家庭项目、上杭县脑瘫儿童康复,以及旧县镇 4 个村困难老人和大学生慰问金发放等活动,直接改善了弱势群体的生活条件和身心健康水平。这些举措不仅体现了乡村振兴中关注特殊群体的社会关怀,也进一步增强了乡村居民的幸福感和获得感,营造了更加和谐的社会氛围,为革命老区的全面振兴提供了重要支撑。

2. 基础设施建设

项目支持上杭县才溪镇和旧县镇实施 12 个村的道硬化、修复及亮化工程,显著提升了乡村的交通便利性和公共环境安全性。基础设施的改善有效缩小了城乡差距,为乡村生产生活条件的提升创造了重要条件。同时,这些工程为乡村经济发展提供了基础保障,助力物流运输、农业发展和居民生活质量提升,为革命老区乡村振兴注入了强劲动力。

紫金矿业慈善基金会项目实施情况年度总结

3. 文化振兴方面

项目支持旧县镇 3 个村建设村民健身场所，通过完善文化和休闲基础设施，改善了乡村居民的文化生活条件，为弘扬革命老区精神和乡村文化振兴提供了平台。健身场所的建设不仅促进了群众健康水平的提高，还增强了村民的归属感和社区凝聚力，助推乡村精神文明建设，助力乡村居民在身体和文化层面同时实现振兴。

4. 医疗帮扶方面

项目为蛟洋乡镇卫生院配备先进医疗设备，通过提升乡镇医疗机构的诊疗能力，为村民提供了更加方便和高质量的医疗服务。这不仅缓解了乡村居民的“看病难”问题，还为革命老区构建高效的基层医疗体系提供了重要支持。医疗条件的改善直接提升了乡村居民的健康水平，推动了乡村振兴中“健康乡村”的建设，为革命老区经济和社会的可持续发展提供了坚实保障。

综上所述，该项目助力闽西革命老区落实乡村振兴战略，为经济发展和民生改善提供支撑，激发社会活力。企业通过基金会的公开透明管理，展现了履行社会责任的担当，树立了公益事业的良好示范效应。同时，项目通过基础设施改善和社会协作，弘扬革命老区精神，增强政府、企业与居民间的凝聚力。未来，基金会将以此经验为基础，结合企业优势，探索全国矿区推广，为乡村振兴作出更大贡献。

紫金矿业慈善基金会项目实施情况年度总结

七、相关证明材料附件清单

- ☐ 项目部自查整改告知书
- ☐ 财务部审查整改告知书
- ☐ 监事会审查整改告知书
- ☐ 其他材料：各项目完成相关图片

八、签批确认

责任人	签署要求	签字	日期
项目管理部负责人	对报告真实性确认	陈峰	2025.01.07
财务部负责人	对财务审核事项确认	郑小军	
监事长	对监督审查事项确认	张其军	
秘书长	秘书长终审	刘永军	

