

2022 年度福建闽西革命老区及其它地区助学助教 项目实施方案

一、项目背景

项目由基金会发起人紫金矿业发起，由紫金矿业慈善基金会作为捐赠平台实施，福建闽西是中国革命的重要发源地之一，但由于地处山区，经济发展相对滞后，农村基础设施较为薄弱，农业产业化水平不高，农民收入有限，是国家乡村振兴战略重点支持的区域之一。作为一家从革命老区走出来的企业，紫金矿业始终致力于回馈家乡，积极履行社会责任。为助力革命老区的教育事业发展，紫金矿业发起了福建闽西山区助学助教项目，并通过紫金矿业慈善基金会作为捐赠平台具体实施。该项目以科学规划、透明运作为实施原则，确保项目全过程得到专业化管理与全面监管。旨在改善山区教育资源匮乏的现状，促进教育公平，提高当地学生的学习条件和教师的教学环境，助力培养更多优秀人才。项目资金将得到充分效益发挥，所有进展将定期评估，以确保实现项目的可持续发展目标，为闽西革命老区的乡村振兴和社会发展贡献力量。

二、项目目标

项目拟通过对闽西山区各中小学校进行帮扶，助力各学校开展教学设施改造提升、尊师重教、贫困助学等活动，进一步提高闽西山区学校教育教学条件，支持闽西山区教育事业发展。具体如下：

1. 开展学校硬件升级帮扶，改造学校基础设施，改善山区中小学教学环境；
2. 开展教师激励计划，在教师节期间开展尊师重教慰问，提升山区教师职业获得感；
3. 开展困难学生帮扶，资助贫困学生，阻断贫困代际传递。

三、项目信息

1. 项目范围：龙岩闽西革命老区各地市县全域
2. 合作单位：闽西革命老区各地市教育局、团县委、中小学
3. 实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
4. 项目预算：全年预算 750 万元，除发起人指定捐赠外，超过预算部分需由理事会审议通过。注明：部分资金来源于紫金矿业集团定向捐赠，符合《慈善法》及《基金会章程》有关规定。

四、项目申请

（一）资助条件：

1. 项目资助申请方以地处福建闽西革命老区龙岩市全域。
2. 地处紫金矿业主要矿区所在地的中小学优先支持。
3. 申报项目需具备公共利益属性，并符合《紫金矿业慈善基金会章程》中“致力公益慈善事业，促进生态环境平衡，传播现代矿业文明，共建友爱和谐未来”的核心宗旨，以及扶贫（乡村振兴）、济困、救灾、环境保护等业务范围。

（二）申请资料

1. 符合上述条件的申请方需准备申请报告一份，内容需包含基本的项目实施方案（包含项目背景、社会意义、可行性分析、实施计划、预期效果、受益人数等内容）等资料。
2. 如有上级政府单位批复文件、相关政府单位来函、请示签报等资料也可一并提供。

（三）申请方式

1. 现场申报：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号，紫金矿业总部大楼 14 楼，紫金矿业慈善基金会。

2. 邮箱申报: shen-cheng@zijinmining.com

3. 电话咨询: 0597-3833269

五、项目审批

1. 项目立项: 基金会收到项目申请报告后, 项目管理部对申请报告的内容进行初审, 确定项目是否具有公益慈善属性, 并对项目的可行性进行论证, 符合资助条件的将提报基金会立项审批流程运转。

2. 项目审批: 项目管理部立项后将由综合办公室、财务部、监事会审、秘书长根据职责进行审核, 最终提交理事长审批。

3. 协议签订: 审批通过后基金会工作人员将联系申请方提供相关资料, 签订捐赠协议, 约定项目内容、协议期限、项目金额、资金用途、付款条件及进度、各方权利义务等, 作为基金会实施项目捐赠及检查验收项目实施情况的主要依据。

4. 款项支付: 捐赠协议签订后基金会将按协议约定付款至指定账户, 账户一般由基金会合作的当地乡镇财政所、红十字会、慈善总会等官方合规机构统筹划拨, 协助进行受助方资金使用监管。

5. 项目实施: 申请方收到拨付资金后, 应当严格按照捐赠协议和项目方案执行, 如因实施条件发生变化, 需对项目地点、受益群体、项目周期、资金用途等项目内容进行变更的, 项目合作方或受捐赠方须向基金会提供书面申请及相关证明材料。

6. 项目结项: 项目完成后, 申请方需进行验收并对项目质量和效果进行评估, 并提供项目总结、成果证明等结项材料。工程建设类项目一般还需提供审计报告、竣工验收报告、决算报告等。

六、项目监督

1. 基金会实行项目跟踪监督机制, 项目部、财务部、监事会将根据自身专业职责, 在项目实施全过程中通过检查项目材料、现场调研、电话访谈等形式跟踪

进展情况和存在的问题。

2. 合作单位严格进行资金拨付，项目资金使用随时接受基金会监事的审查，如项目合作方擅自改变捐赠资金用途，或违背捐赠人意愿，基金会有权终止资助或追回已捐赠资金。

3. 基金会每年接受第三方审计机构的审计监督，通过基金会官方网站或民政部指定平台（如慈善中国）向社会公布项目信息。

七、风险防控

基金会监事会负责风险风控监督审查，审查内外部风险风控机制的制定、执行及动态优化，重点监督法律合规性、财务安全性和机制有效性；通过穿透式审计、第三方评估和应急处置，确保风险识别、评估、应对、监控的全流程闭环管理；同步构建覆盖制度建设、文化培育和技术赋能的立体化监督体系，防范资金滥用、项目偏离及合规失效等系统性风险。

八、项目总结

项目实施周期结束后，基金会项目管理部将协同综合办公室、财务部、监事会从方案落实、资金合规、合规开展等方面进行审查，同时对项目执行与目标落实情况、项目执行效果与社会影响进行评估，形成年度项目总结报告。

九、签批确认

1. 项目管理部拟稿发起人：

沈强

日期：2022.02.16

2. 综合办公室负责人审核：

傅静

日期：16/2/2022

3. 财务部负责人审核：

谭明

日期：

4. 监事长审核：

李如松

日期：

5. 秘书长审批：

刘永全

日期：