

紫金矿业慈善基金会项目实施情况年度总结



2023 年度江西省乡村振兴人才培养项目

编制部门：

项目管理部

审查部门：

财务部、监事会

审核部门：

秘书处

编制时间：

2024 年 03 月 19 日

紫金矿业慈善基金会项目实施情况年度总结

一、项目实施基本情况

项目名称	江西省乡村振兴人才培养项目		
项目领域	☒ 乡村振兴 ☐ 助学助教 ☐ 环境保护 ☐ 赈灾 ☐ 其他		
项目类型	☐ 自主实施 ☒ 捐赠窗口 ☐ 对外合作 ☐ 紧急救援		
实施周期	2024.01.01-2024.12.31	实施单位	中国乡村发展基金会、 蒙顶山学院
项目预算	200000 元	实际支出	200000 元
受益地区	江西省兴国县、遂川县、莲花县	受益人数	超 10000 人
项目概述	为深入贯彻落实乡村振兴战略，支持民政部定点帮扶县乡村产业带头人的能力建设，中国乡村发展基金会联合我会共同开展了乡村振兴人才培养项目。该项目旨在通过专题培训，促进农民专业合作社等新型农业经营主体的高质量发展。		
项目目标	促进江西省莲花县、兴国县和遂川县农民专业合作社的高质量发展，推动农民专业合作社的规范化运作与法律合规性，提升乡村产业带头人的综合能力，。		

二、项目管理部监督责任

审查项目	审查内容	审查意见
项目方案	项目是否制定实施方案	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
项目执行	项目执行是否符合实施计划	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
项目受益	项目受益地区与受益人数符合目标	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
项目合规	项目是否符合业务宗旨与相关法律法规	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格

审查时间：

2024.3.19
傅书贵

项目部审查人签字：

紫金矿业慈善基金会项目实施情况年度总结


三、财务部监督责任

审查项目	审查内容	审查意见
预算执行	项目实际支出是否符合预期	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
票据合规	票据内容与项目协议相符并符合慈善法	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
资金使用	资金使用符合捐赠协议约定与制度要求	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
管理费用	项目管理费用是否符合预期	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格

审查时间:

2024.3.19

财务部审查人签字:




四、监事会监督责任

审查指标	审查内容	审查意见
项目受益方	项目受益方选择是否公平公正	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
项目执行方	项目执行方选择是否合理	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
风险防控	项目管理是否有风险风控机制	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
流程规范	项目立项、付款符合制度规定	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格
档案管理	项目档案管理是否符合规定	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格

审查时间:

2024.3.19

监事会审查人签字:



紫金矿业慈善基金会项目实施情况年度总结

五、存在的问题与改进

本次项目实施发现部分合作社在规范化管理方面尚存不足，例如成员账户的建立与盈余分配机制的落实未达到《合作社法》要求。培训强调了合作社的规范化运作与法律合规性，推动学员所在组织朝着更高质量发展迈进。

六、项目实施情况综述

为深入贯彻落实乡村振兴战略，支持民政部定点帮扶县乡村产业带头人的能力建设，中国乡村发展基金会（原中国扶贫基金会）联合我会，于2023年12月共同开展了乡村振兴人才培养项目。此次项目面向江西省莲花县、兴国县和遂川县的乡村产业带头人，通过组织专题培训，进一步促进农民合作社等新型农业经营主体的高质量发展。

培训班由蒙顶山学院实施，30名学员按照严格的选拔条件推荐和筛选后录取，覆盖江西省萍乡市莲花县、赣州市兴国县、吉安市遂川县三个县市。学员均为农民合作社理事长或骨干成员，合作社中包含国家级示范社、省级示范社和县级示范社，覆盖面广且具有一定发展基础。培训为期一周，内容涵盖政策理念、专业实操、案例分析及参访交流等，通过系统课程设计提升学员的综合能力。

（一）项目执行与目标落实

本次乡村振兴人才培养项目聚焦民政部定点帮扶县的产业发展带头人，通过严格的学员推荐与筛选机制，确保项目覆盖广泛且针对性强。江西省莲花县、兴国县和遂川县地方农业农村局按照条件要求推荐了30名学员，经蒙顶山学院资料审核与电话访谈后全部予以录

紫金矿业慈善基金会项目实施情况年度总结

取。学员所在组织包含 27 个农民专业合作社，其中四级示范社占比达到 77.8%，包括国家级、省级与县级示范社，充分体现了项目对优秀合作社的倾斜性支持。

项目于 2023 年 12 月 12 日至 12 月 18 日在蒙顶山学院实施，开班仪式于 12 月 14 日举行，民政部及江西三县相关领导出席。雅安市人民政府二级巡视员韩永康与民政部挂职莲花县委副书记、副县长贺延伟致辞，表达了对乡村振兴工作的高度重视。课堂培训核心授课五天，邀请行业专家与实践讲师开展政策理念、专业实操、案例分析与参访交流等多维度课程，并通过日常纪律、结训考试、行动计划等考核全面评估学员表现。

学员考核与评选机制严格，最终 30 名学员顺利结训，评选出韩海东等 3 名优秀学员以及优秀团队（第一组）。课程质量与后勤服务均获得学员高度评价，课程平均得分达到 97.22 分，教学专业性与服务满意度均超过 82%。

（二）项目执行效果与社会影响

通过本次专题培训，项目有效提升了 30 名乡村产业带头人的综合能力，为推动江西省莲花县、兴国县、遂川县农民专业合作社的高质量发展奠定了人才基础。参训学员所在合作社不仅具有一定规模与示范效应，也在项目实施后展现出较强的能力提升潜力。

培训过程中发现，合作社带头人对能力建设有着较强的系统性需求，特别是在组织理念、制度建设、财务管理、市场对接等方面存在较多困惑。培训课程通过讲师授课、案例分析与行动计划设计，针对

紫金矿业慈善基金会项目实施情况年度总结

这些核心问题进行了精准辅导，帮助学员开拓思维、提升能力。

本次培训不仅成功提升了乡村产业带头人的个人能力，也为江西三县的农民专业合作社规范化发展注入了新动力。学员反馈中对课程内容、专业性与服务保障给予了高度评价，表明项目在促进乡村振兴人才培养方面发挥了显著作用。

七、相关证明材料附件清单

☐ 项目部自查整改告知书

☐ 财务部审查整改告知书

☐ 监事会审查整改告知书

☐ 其他材料： 江西省人才培养总结报告

八、签批确认

责任人	签署要求	签字	日期
项目管理部负责人	对报告真实性确认	沈亚	2024.03.21
财务部负责人	对财务审核事项确认	王亚	
监事长	对监督审查事项确认	王亚	
秘书长	秘书长终审	刘永	