

2025 年度新疆、西藏及内蒙等偏远地区乡村振兴项目 实施方案

一、项目背景

新疆、西藏及内蒙古等国家乡村振兴重点帮扶地区，由于其特殊的地理环境、民族特点和历史发展条件，这些区域的经济社会发展长期以来相对滞后，致使农村基础设施建设薄弱，公共服务水平亟待提升，乡村振兴任务异常艰巨。同时，这些地区作为我国重要的战略区域，肩负着维护国家安全、促进民族团结、保护生态环境的重大使命。为积极响应国家乡村振兴战略，紫金矿业慈善基金会充分挖掘和发挥发起人在相关地区设有企业的资源优势，依托企业的长期属地化发展的实践经验，以自身作为捐赠窗口的桥梁，整合紫金矿业权属企业资源，借助权属企业志愿者深入新疆、西藏及内蒙古等偏远地区调研相关项目需求，并依此开展相关振兴项目，促进相关区域的乡村振兴。

二、项目目标

项目旨在从多方面助力新疆、西藏及内蒙古等偏远地区的乡村振兴，为区域高质量发展和共同富裕提供支持。

- 基础设施改善：支持农村道路、供水管网、公共照明等基础设施建设，提升村民生活条件；
- 公益性岗位支持：为困难群众和就业弱势群体提供公益性岗位，增加收入来源；
- 农业现代化提升：为农民提供农用设备，提高生产效率，增加农业收入。

三、项目信息

1. 项目范围：新疆、西藏及内蒙古重点帮扶地区
2. 合作单位：紫金矿业权属企业，当地政府及相关公益组织
3. 实施周期：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日
4. 项目预算：全年预算 300 万元，除发起人指定捐赠外，超过预算部分需由理事会审议通过。注明：部分资金来源于紫金矿业集团定向捐赠，符合《慈善法》及《基金会章程》有关规定。

四、项目申请

（一）资助条件：

1. 项目资助申请方以地处新疆、西藏及内蒙古全域政府行政机构为主。
2. 地处紫金矿业主要矿区范围内的行政单位及村庄优先支持。
3. 申报项目需具备公共利益属性，并符合《紫金矿业慈善基金会章程》中“致力公益慈善事业，促进生态环境平衡，传播现代矿业文明，共建友爱和谐未来”的核心宗旨，以及扶贫（乡村振兴）、济困、救灾、环境保护等业务范围。

（二）申请资料

1. 符合上述条件的申请方需准备申请报告一份，内容需包含基本的项目实施方案（包含项目背景、社会意义、可行性分析、实施计划、预期效果、受益人数等内容）等资料。
2. 如有上级政府单位批复文件、相关政府单位来函、请示签报等资料也可一并提供。

（三）申请方式

1. 现场申报：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号，紫金矿业总部大楼 14 楼，紫金矿业慈善基金会。
2. 邮箱申报：shen-cheng@zijinmining.com

3. 电话咨询：0597-3833269

五、项目审批

1. 项目立项：基金会收到项目申请报告后，项目管理部对申请报告的内容进行初审，确定项目是否具有公益慈善属性，并对项目的可行性进行论证，符合资助条件的将提报基金会立项审批流程运转。

2. 项目审批：项目管理部立项后将由综合办公室、财务部、监事会审、秘书长根据职责进行审核，最终提交理事长审批。

3. 协议签订：审批通过后基金会工作人员将联系申请方提供相关资料，签订捐赠协议，约定项目内容、协议期限、项目金额、资金用途、付款条件及进度、各方权利义务等，作为基金会实施项目捐赠及检查验收项目实施情况的主要依据。

4. 款项支付：捐赠协议签订后基金会将按协议约定付款至指定账户，账户一般由基金会合作的当地乡镇财政所、红十字会、慈善总会等官方合规机构统筹划拨，协助进行受助方资金使用监管。

5. 项目实施：申请方收到拨付资金后，应当严格按照捐赠协议和项目方案执行，如因实施条件发生变化，需对项目地点、受益群体、项目周期、资金用途等项目内容进行变更的，项目合作方或受捐赠方须向基金会提供书面申请及相关证明材料。

6. 项目结项：项目完成后，申请方需进行验收并对项目质量和效果进行评估，并提供项目总结、成果证明等结项材料。工程建设类项目一般还需提供审计报告、竣工验收报告、决算报告等。

六、项目监督

1. 基金会实行项目跟踪监督机制，项目部、财务部、监事会将根据自身专业职责，在项目实施全过程中通过检查项目材料、现场调研、电话访谈等形式跟踪进展情况和存在的问题。

2. 合作单位严格进行资金拨付，项目资金使用随时接受基金会监事的审查，如项目合作方擅自改变捐赠资金用途，或违背捐赠人意愿，基金会有权终止资助或追回已捐赠资金。

3. 基金会每年接受第三方审计机构的审计监督，通过基金会官方网站或民政部指定平台（如慈善中国）向社会公布项目信息。





七、风险防控

基金会监事会负责风险风控监督审查，审查内外部风险风控机制的制定、执行及动态优化，重点监督法律合规性、财务安全性和机制有效性；通过穿透式审计、第三方评估和应急处置，确保风险识别、评估、应对、监控的全流程闭环管理；同步构建覆盖制度建设、文化培育和技术赋能的立体化监督体系，防范资金滥用、项目偏离及合规失效等系统性风险。

八、项目总结

项目实施周期结束后，基金会项目管理部将协同综合办公室、财务部、监事会从方案落实、资金合规、合规开展等方面进行审查，同时对项目执行与目标落实情况、项目执行效果与社会影响进行评估，形成年度项目总结报告。

九、签批确认

1. 项目管理部:		日期: 2025.02.10
2. 综合办公室审核:		日期: 10/12.2015
3. 财务部审核:		日期: 2015.2.10.
4. 监事会审核:		日期: 2015.2.10
5. 秘书长审批:		日期: 2015.2.10